

Planning werkzaamheden

Planning op hoofdlijnen

onder voorbehoud

oktober - december 2024	Sloop huidige opstallen
januari - april 2025	Grond gereed maken voor bouw
april - eind 2026	Bouw woningen

Planning sloopwerkzaamheden

onder voorbehoud



2 - 4 okt	Asbestsanering
7 okt - 13 dec	Slopen loodsen Mandepad 10 en Oudekerkpad 6
18 - 29 nov	Sloop Mandepad 7 en 15
2 - 18 dec	Asfalt verwijderen en egaliseren
19-20 dec	Afronding en bouwkundige opnames

Omgevingscommunicatie



Bezoek onze website:
www.woningbouwrodeo.nl

Updates over de bouw ontvangen?
Meld je aan voor de nieuwsbrief via de website.

Vragen? Mail naar info@woningbouwrodeo.nl

Sloopwerkzaamheden (vanaf oktober 2024)

Werkzaamheden:

- Uitvoeren bouwkundige opname.
- Verrichten trillingsmetingen.
- Verwijderen asbest.
- Slopen opstallen Mandepad 10.
- Slopen opstallen Mandepad 7.
- Slopen houten opslag Oudekerkpad 6.
- Afvoeren afval.
- Breken puin op locatie.
- Verwijderen van alle verhardingen.
- Water sproeien tegen fijnstof verspreiding.

Sloopbedrijf: C.A. de Groot

Contactpersoon: Rob Veldt

Telefoonnummer: 072-5402753

Email: info@ca-degroot.com

Vragen, klachten of opmerkingen?
Neem contact op met Rob.




Bouwkundige opname en monitoring

- Bouwkundige opnames worden uitgevoerd door Goudsbloem expertise.
- Twee opnames:
 - voor aanvang sloopwerkzaamheden.
 - tussen sloop- en bouwwerkzaamheden.
- 2 trillingsmeters, locatie wordt nader bepaald.

Adressen bouwkundige opname (zie groen gebied):

Westeinde	40/41/42/43/44/45
Klein Hoefke	1/3/5
De Wup	23/25/27/29/39/41
Dorpsstraat	21/23/23a/25/27/29 31/33/35/37/39/41
Mandepad	1/2/3/4/5/6/16/17
Oudekerkpad	1/2/3/4/4a/5/5a



Bouwwerkzaamheden (vanaf april 2025)

Bouwwerkzaamheden

- De bouw wordt uitgevoerd door:
De Geus Bouw.
- Parkeerplaatsen voor personeel en de bouwketen liggen op de bouwplaats.
- Fasering bouw: vanaf blok 1 t/m blok 12.
- Werktijden 07:00 - 18:00 uur.
- De funderingspalen worden geschroefd, niet geheid. Type palen: mortelschroefpalen/avegaarpalen.

